



TÁJÉKOZTATÓ

**a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés
2026. február 27-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről

A beszámolót készítette:

Mayer Andrea
elnöki kabinetiroda vezető

Tárgyalásra megkapta:

közgyűlés bizottságai

Törvényességi véleményezésre megkapta:

dr. Svircevic Nikola
vármegyei aljegyző,
jegyzői irodavezető

Törvényességi észrevételem nincs:


dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea
vármegyei jegyző



BÁCS-KISKUN VÁRMEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE

Szám: 6130-1/2026.

TÁJÉKOZTATÓ

**a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés
2026. február 27-i ülésére**

Tárgy: Tájékoztató két testületi ülés közötti ügyekről

Tisztelt Közgyűlés!

A két testületi ülés közötti ügyekről a következő tájékoztatást adom:

ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEK

A **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** (a továbbiakban: TOP Plusz) keretében a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet szerinti átruházott hatáskörben eljárva a **Döntés-előkészítő Bizottságban** 4 felhívásban 32 projektnél került sor írásbeli döntési javaslattételre.

EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

A Bács-Kiskun vármegyében működő területi nemzetiségi önkormányzatok idei első testületi üléseit megtartották. A Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatával kötött közigazgatási szerződés szerinti működési feltételek felülvizsgálatáról mindhárom területi nemzetiségi önkormányzat döntést hozott. A Bács-Kiskun Vármegyei Német Önkormányzat 10/2026. (II. 04.) BNÖ határozatában, a Bács-Kiskun Vármegyei Horvát Önkormányzat 11/2026. (II. 09.) BHÖ határozatában, végül a Bács-Kiskun Vármegyei Cigány Önkormányzat 7/2026. (II. 11.) BCÖ határozatában arról döntött, hogy a közigazgatási szerződéseik szerinti működési feltételeket változatlan tartalommal kívánják fenntartani. A közigazgatási szerződések (együttműködési megállapodások) felülvizsgálatát Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzatánál egyik területi nemzetiségi önkormányzat sem kezdeményezte, és részünkről sem merült fel a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött közigazgatási szerződések felülvizsgálatának szükségessége.

TERÜLETFEJLESZTÉS ÉS TERÜLETRENDEZÉS

A két ülés közötti időszakban Pirtó, Baja, Ágasegyháza Dabas, Kunszentmiklós, Tabdi, Kiskőrös településrendezési tervének településfejlesztési döntéssel kezdeményezett módosítása miatt került sor egyeztető tárgyalásra egyszerűsített eljárásra.

A 37/2010. (II.26.) Korm. rendeletben foglaltakkal összhangban elkészítettük a „Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2025. évi területfejlesztési és monitoring beszámolója, valamint a vármegyei területrendezési terv érvényesülésének értékelése” című dokumentumot. A dokumentum összefoglalja a vármegyei önkormányzat 2025. évi területfejlesztési tevékenységét és a területi monitoring feladatok ellátásának eredményeit. Bemutatja a vármegye térszerkezetének és területi folyamatainak nyomon követését, az ezekhez kapcsolódó elemzéseket és értékeléseket, valamint azt, hogyan épülnek be a monitoring tapasztalatok a tervezésbe és a döntés-előkészítésbe. A beszámoló kitér a vármegyei önkormányzat pályázati aktivitására, a projektekben betöltött szerepeire és a megvalósítással összefüggő koordinációs feladataira, továbbá ismerteti a térségfejlesztési együttműködések és szakmai kapcsolatok – beleértve a nemzetközi együttműködések – főbb eredményeit. Rögzíti az elkészített vagy módosított területfejlesztési és szakpolitikai dokumentumokat, illetve a felülvizsgálati és értékelési folyamatokhoz kapcsolódó tevékenységeket. A dokumentum másik kiemelt része a vármegyei területrendezési terv érvényesülésének értékelése, amely áttekinti, hogy a tervben rögzített térhasználati és területi keretek a gyakorlatban mennyiben érvényesülnek, és milyen következtetések, javaslatok adódnak a további tervezési és végrehajtási munkához. A „Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2025. évi területfejlesztési és monitoring beszámolója, valamint a vármegyei területrendezési terv érvényesülésének értékelése” című dokumentum külön előterjesztés keretében kerül a Tisztelt Közgyűlés elé elfogadásra.

Elkészítettük az Integrált Területi Program (ITP) 5. számú módosítását (ITP 6.0), amelyet a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 68. §-a alapján az Irányító Hatóság kezdeményezett, tekintettel arra, hogy a TOP Plusz 2. számú módosítását az Európai Bizottság 2025. december 15-én elfogadta. A módosítás kidolgozása során átvezettük a TOP Plusz keretrendszerében bekövetkezett változásokat, így különösen az indikátorok körének és a 2029. évi célértékek rendszerének módosulását, valamint a 2025. évben végrehajtott forrásátcsoportosításokat felhíváson belül, felhívások között és a forrásfelhasználási módok között. Ennek megfelelően az ITP-ben aktualizáltuk a felhívások közötti forrásallokációt úgy, hogy a vármegye teljes keretösszege változatlan maradjon, ugyanakkor a program pénzügyi keretei és indikátortvállalásai összhangba kerüljenek a módosított TOP Plusz rendszerrel. A módosítás részeként beépítettük a vármegye által kezdeményezett és az Irányító Hatóság által jóváhagyott területspecifikus melléklet módosítását is, amely több felhívás esetében a forrásfelhasználási módok közötti átcsoportosítást rögzíti. A TOP Plusz módosításából adódóan felülvizsgáltuk a TOP Plusz szintű és a vármegyei szintű indikátorok 2029. évi célértékeit is: a fenntartható városok esetében a vállalások a Területi Városfejlesztési Programokhoz igazodnak, míg a vármegyei indikátorok meghatározása forrásarányos elven történt. Ezzel párhuzamosan átálltunk az „Útmutató a vármegyék integrált területi programjainak kidolgozásához és megvalósításához 2021–2027” 6.0 verziója szerinti monitoringrendszer alkalmazására, továbbá meghatároztuk és az ITP 6.0 függelékébe beillesztettük a TOP_Plusz-1.2.2-21, a TOP_Plusz-3.1.2-21 és a TOP_Plusz-6.1.3-21 felhívások

vármegyére adaptált kiválasztási szempontrendszerait. Az ITP 5. számú módosítása külön előterjesztés keretében kerül a Tisztelt Közgyűlés elé elfogadásra.

A területfejlesztési program 1. számú módosításához kapcsolódóan lefolytattuk a 218/2009. (X. 6.) Korm. rendelet szerinti egyeztetési eljárást: a módosított dokumentumokat megküldtük az egyeztetésben részt vevő, valamint a partnerségi tervben nevesített szervek és szervezetek részére, továbbá társadalmi egyeztetés céljából közzétettük a TelR felületen és a www.bacsiskun.hu oldalon. Az egyeztetés során 68 szervezet került közvetlen bevonásra, és a jogszabályban előírt határidők betartásával biztosítottuk a véleményezés lehetőségét. A beérkezett észrevételeket feldolgoztuk, azokra tervezői válaszokat adtunk, majd a releváns javaslatokat a módosított dokumentumokba beépítettük, és ezek alapján a dokumentumok véglegesítésre kerültek. A területfejlesztési program 1. számú módosítása külön előterjesztés keretében kerül a Tisztelt Közgyűlés elé elfogadásra.

A Bács-Kiskun Vármegyei Területfejlesztési Konzultációs Fórum Ügyrendje alapján a Fórum elnökeként 2026 februárjában írásbeli eljárást kezdeményeztem két, a vármegye területfejlesztését érintő ügyben: a Bács-Kiskun Vármegyei Integrált Területi Program 2021–2027 5. számú módosításához kapcsolódó közös álláspont kialakításáról, valamint a BÁCISKISKUN2030 területfejlesztési program stratégiai és operatív programrésze 1. számú módosításának megvitatásáról és a fórumállásfoglalás kialakításáról. A Fórum tagjai részére a kapcsolódó dokumentumok megküldésre kerültek, és a vélemények, módosító javaslatok, illetve döntések megadására 2026. február 11. 12:00 óráig biztosított határidő került kijelölésre, a válaszok formanyomtatványon történő megküldésével. A Fórum álláspontja szerint a tárgyalat dokumentumok szakmailag előkészítettek, és a Közgyűlés elé terjeszthetők.

A megvalósult TOP projektek fenntartási monitoringja keretében a BKM Fü NKft. vállalt feladata a fenntartási jelentések elkészítése, melyre 329 db projektben tartanak igényt a települési önkormányzatok.

Bács-Kiskun vármegyében a palyazat.gov.hu adatbázisa alapján (2026.01.29.) a 2021-2027-es támogatási ciklus keretében

- 396 db 101,425 Mrd Ft értékű TOP Plusz pályázat került benyújtásra, ezekből
- 321 db TOP Plusz projekt rendelkezik támogatói döntéssel 81,5 Mrd Ft értékben,
- ezekből 305 db támogatási szerződés hatályos 75,2 Mrd Ft értékben.

A fentiek alapján elmondható, hogy a 2021-2027 EU költségvetési ciklusra tervezett teljes vármegyei keret (107 Mrd Ft) 94,8 %-a benyújtott pályázattal, 70,3 %-a már hatályos támogatási szerződéssel lekötött.

A BKM Fü NKft. munkatársai által előkészített, benyújtott és menedzselte 254 db TOP Plusz projektekből jelenleg 224 db rendelkezik hatályos szerződéssel 53,3 Mrd Ft értékben.

A 2022-2024-es időszakban beadott projektek újraértékelése eredményeként a korábban forráshiány miatt támogatásban nem részesült két projekt kapott támogatói döntést így jelenleg mindössze 1,27 Mrd Ft összértékben, 5 db olyan projekt van az ügynökség által előkészített projektek közül, melyek az időközben megemelkedett kivitelezési költségek miatt - visszaadásra kerültek, ezek áttekintése és beadásra való előkészítése folyamatban van.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a vármegye területén megvalósuló projektekben a vármegyei önkormányzat a BKM Fü NKft.-n keresztül a hatályos támogatási szerződéssel rendelkező projektek 73,4 %-át támogatja az előkészítésben és megvalósításban.

A TOP Plusz projektek közül 79 db projekt már megvalósult és zárás alatt van 8,1 Mrd Ft értékében.

Az ügynökség által kezelt projektek közül 30 darab pályázati bírálat alatti státuszban van. Ebből 3 darab helyi egészségügyi alapellátás fejlesztésre irányul (TOP_Plusz_3.3.2-21) 486 millió Ft értékben, 2 db gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztésére (TOP_Plusz-3.3.1-21) 963, 8 millió Ft értékben.

A TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések felhívás keretében 2025. október 31-ig 25 db pályázat került benyújtásra 3,9 Mrd Ft értékben. A BKM Fü NKft. 20 támogatási kérelem benyújtásánál működött közre, de a többi településnek is segítséget nyújtott a projektötleteik meghatározása során.

A 2020-2021 években megvalósult vármegyei projektgyűjtés eredményei alapján még 32 projekt előkészítése van folyamatban, közel 9 Mrd Ft értékben, ezeknek a projekteknek a beadása az IH adatközlése szerint tervezetten 2026. év során - a megnyíló felhívások függvényében - történik meg:

- 5 db turisztikai,
- 10 db helyi gazdaságfejlesztési,
- 1 db szociális célú városrehabilitáció
- 4 db szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) (területi alapon 4 db konzorciumban 13 városi jogállású település)
- 2 db élhető települések (kiemelt)

Jelenleg az Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP Plusz 2.1.1-21) felhívás nyitott, melyre 13-14 db épületenergetikai fejlesztési projekt kerül majd beadásra.

2025. év végén elkezdődött a zárás alatt lévő TOP Plusz projektek Kincstár általi záró helyszíni ellenőrzéseinek lebonyolítása, ami

- a TOP_Plusz-2.1.1 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése,
- a TOP_Plusz-1.1.3 Helyi és térségi turizmusfejlesztés, és
- a TOP_Plusz-1.2.3 Belterületi utak fejlesztése felhívások lezárt projektjeit érintette.

Összesen 14 helyszíni ellenőrzés zajlott le 2025.12.01-2026.01.31 között és további 11 várható 2026.02.28-ig.

2025. szeptember 16-án megkezdődött a Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) (TOP_Plusz-3.1.2-21) felhívásra beadandó projektek előkészítése Szűcs Csaba alelnök úr koordinációjával az érintett települési és roma nemzetiségi önkormányzatok, valamint civil szervezetek képviselőivel.

Az egyeztetéseken 4 konzorciumi projekt alakult ki:

- Kunszentmiklós, Szabadszállás és Lajosmizse,
- Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa és Izsák,
- Kiskőrös, Soltvadkert, Kalocsa és Kecel, továbbá
- Kiskunhalas, Mélykút és Jánoshalma konzorciumi együttműködésében.

A településeken olyan programokat terveznek megvalósítani, melyek elősegítik a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett városi területeken élők közösségi és egyéni szintű társadalmi integrációját.

Egyedi, kiemelt projektek köre:

1) Baja Megyei Jogú Város Önkormányzatának projektjei

A fenntartható város programrész keretén belül a Bács-Kiskun vármegye önkormányzata és a BKM Fü NKft. stratégiai együttműködési megállapodást kötött a választásokat követően Baja Megyei Jogú Város Önkormányzatával, ami konkrét projektekben való együttműködésben realizálódott.

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BJ1-2025-00005 - Csapadékvíz csatornahálózat fejlesztés Baján:

Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025.03.31-én pályázatot nyújtott be a TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés felhívásra 340 mFt értékben, mely 2025. július 3-án támogatói döntésben részült. A Támogatási Szerződés 2025. szeptember 18-án lépett hatályba,

A BKM Fü NKft. projektben vállalt feladatai:

- részvétel a projekt előkészítő tevékenységében,
- megalapozó dokumentum elkészítése,
- projektmenedzsmentben való közreműködés.

TOP_PLUSZ-1.3.2-23-BJ1-2025-00006 - Városi zöldterületek fejlesztése Baján:

Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025.03.31-én pályázatot nyújtott be a TOP_Plusz-1.3.2-23 Fenntartható városfejlesztés felhívásra 370 mFt értékben, mely 2025. június 12-én támogatói döntésben részült. A Támogatási Szerződés még nem lépett hatályba.

A BKM Fü NKft. projektben vállalt feladatai:

- részvétel a projekt előkészítésben,
- megalapozó dokumentum elkészítése,
- projektmenedzsmentben való közreműködés.

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-BJ1-2024-00001 - A Bajai III. Béla Gimnázium „B” épületének felújítása:

A BKM Fü NKft. projektmenedzsment feladatok ellátására irányuló vállalkozási szerződésének megkötése folyamatban van.

Kiemelt kedvezményezett projektek:

Tankerületek: a TOP_Plusz-3.3.3-23 számú, Köznevelési infrastruktúra fejlesztése című felhívás keretében a vármegyében két tankerületi központ (Kecskemét és Kiskőrös) projektjeinek előkészítésében közreműködtünk 2024-ben, mely eredményeként 4 db Kecskeméti tankerületi és 9 db Kiskőrösi tankerületi projekt részesült támogatói döntésben 2025. májusában, összesen 3,862 Mrd Ft támogatási összeggel. A projektekben konzorciumi

tagként az előkészítésen kívül a megvalósításban is részt vesz a BKM Fü NKft., a projektmenedzsment szakértői feladatok ellátásában.

A Kecskeméti, és a Kiskörösi Tankerületi központot követve a Bajai Tankerületi Központ 2025 novemberében az ÉKM-mel konzorciumban megvalósítandó a Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény fejlesztése című projektjében együttműködésre kérte fel a BKM Fü NKft.-t, az együttműködés kereteinek véglegesítése folyamatban van.

Egyházi kedvezményezettek: a BKM Fü NKft. az állami fenntartású köznevelési intézményeken kívül két egyházi fenntartási köznevelési intézmény fejlesztésére irányuló projektben is közreműködik. A Szeged-Csanádi Egyházmegye és a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye egy-egy projektjében projektelőkészítési és projektmenedzsment feladatokat lát el - konzorciumi megállapodás alapján.

Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) belépésével megvalósuló projektek: a BKM Fü NKft. jelenleg négy olyan projektben vesz részt konzorciumi megvalósítás keretében a vármegyében, melyekben az ÉKM, mint építtető belépett a projektkonzorciumba.

2 db a tankerületek által megvalósított Kalocsai és Kiskunhalasi EGYMI átfogó fejlesztését célozza. A másik 2 projekt a vármegyei kerékpárútak hálózatosodását célzó nagyprojekt („Érsekhalma-Nemesnádudvar-Sükösd Bács-Kiskun vármegyei kiemelt kerékpárút megvalósítása”, valamint a „Turisztikai célú kerékpárút kialakítása Kecel és Császártöltés között”).

AZ ÉKM közreműködésével megvalósuló projektekről általánosságában elmondható, hogy az Ábtv. előírásai közti ellentmondások jelentős késedelmet okoztak a projektek megvalósításában. Bár ezekben a projektben jelentős előrehaladás nem történt, de 3 projektben hatályba lépett az ÉKM projektbe lépését rögzítő támogatási szerződés, és megindulhatott a projektek előkészítése. Jelenleg mind a 4 projektben a tervező kiválasztása van folyamatban.

GAZDASÁGFEJLESZTÉS ÉS FOGLALKOZTATÁS-ÖSZTÖNZÉS

TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001 azonosítószámú Bács-Kiskun megyei Paktum Plusz elnevezésű projekt keretében a szakmai megvalósítás folyamatosan zajlott.

Az informatikai eszközök beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés tekintetében két résznél a Szállító nem tudta az összes eszközt leszállítani, ezért a hiányzó eszközök beszerzéséhez újabb közbeszerzési eljárás lefolytatása vált szükségessé, ehhez kapcsolódóan a műszaki tartalom összeállítását követően az előzetes piaci konzultáció lezárásra került, a közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A vármegyei szintű stratégiák beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás lezárásra került, melynek eredményeként a négy rész közül három esetében – nevezetesen a Bács-Kiskun Vármegye Turizmusfejlesztési Stratégiája és Operatív Terve, a Bács-Kiskun Vármegyei Marketing Stratégiája, valamint Bács-Kiskun Vármegye Községi Energia Fejlesztési Terve elkészítésének tárgyában – a vállalkozási szerződések 2025. szeptember 1. napjával történt

aláírásától kezdődően a szakmai munka folyamatosan zajlik. A stratégiai dokumentumok elkészítésére vonatkozó munkaterv alapján 2026. január 16. napján a turizmus és marketing területén dolgozó szakemberek bevonásával került megrendezésre a következő műhelymunka, valamint január 23-án a turisztikai szakemberek és kulturális intézmények bevonásával fókuszcsoportos interjúkra került sor. A marketing stratégia elkészítésével kapcsolatosan novemberben megindult egy online és offline kérdőíves megkérdezés a lakosság fogyasztói attitűdjeinek és szokásainak feltárására. Az online kérdőív országos lefedettséggel, nagy elemszám mellett az ország lakosságát, potenciális belföldi turistákat célozza meg, míg az offline kérdőív elsősorban a helyi lakosok szempontrendszerének, szokásainak és visszajelzéseinek feltárására irányul.

A vármegyei szintű stratégiák tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás negyedik része, a Bács-Kiskun vármegye Körforgásos Gazdaság Stratégiájának elkészítése tárgyában indult jogorvoslati eljárás lezárult, a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződés 2025. november 12. napján megkötésre került. A stratégiai tervezés keretében a Bács-Kiskun Vármegye Községi Energia Fejlesztési Terve, valamint a Bács-Kiskun Vármegye Körforgásos Gazdaság Stratégiája vonatkozásában 2026. február 6. napján műhelymunka került megrendezésre a vármegyei települési önkormányzatok, valamint környezetvédelmi területen működő civil szervezetek bevonásával.

A fentiekén túl a Bács-Kiskun Vármegye Fenntartható Logisztikai Terve (2027-2040), valamint a Bács-Kiskun Vármegye Aktív Turisztikai Piacszerzési Stratégiája dokumentumok beszerzésének megindításához szükséges műszaki szakmai specifikáció elkészült, a közbeszerzési eljárás lefolytatásához szükséges előkészítő munka folyamatban van.

A projekt keretében megvalósítandó Foglalkoztatást Elősegítő Tevékenységek projektelem esetében a szolgáltató kiválasztása érdekében lefolytatott eredményes beszerzési eljárás alapján 2025. július 30. napján került megkötésre a vállalkozási szerződés, melynek megfelelően a szolgáltatás meg is kezdődött és folyamatosan zajlik 2025. augusztus 1. napjától kezdődően. A szolgáltatás hatékonyságának elősegítése érdekében és helyi, települési szinten történő kiépítésének közvetlen megkeresést intéztünk a vármegye járásaihoz. Az érintett 7 járásban az alábbi tevékenységek vannak folyamatban a szolgáltatás keretében:

- Kalocsai járás: Aktív ügyfélfeltárás és tájékoztatás személyesen és telefonon.
- Kiskunmajsai járás: Aktív ügyfélfeltárás és tájékoztatás.
- Kiskunhalasi járás: Aktív ügyfélfeltárás és tájékoztatás.
- Kunszentmiklósi járás: Aktív ügyfélfeltárás és tájékoztatás.
- Bajai, Bácsalmási, Jánoshalmi járásokban a projektben aktív a bevonás és a szolgáltatásnyújtás.

A fenti járásokban a szolgáltatások biztosításával 2025. december 31-i adatok alapján 161 fő inaktív személy és 42 fő 50 év feletti álláskereső került bevonásra.

A helyi termék- és szolgáltatásfejlesztés támogatása projektelem keretében 2025. április 1 napjától kezdődően folyamatosan zajlanak eredményesen a fi200 klub találkozók két minta területen.

A Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Stratégia felülvizsgálatát az Önkormányzat saját teljesítés keretében látja el, amely munka folyamatosan zajlik. Megtörtént a statisztikai adatok

frissítése, a gazdaság szereplőinek igényfelmérése, melyek alapján jelenleg a beavatkozások és költségvetés felülvizsgálata zajlik.

A projekt keretében egy újabb projektelem, a munkaerőpiaci, vállalkozásfejlesztési kutatás megvalósításához a szolgáltató kiválasztására irányuló beszerzési eljárás eredményesen lefolytatásra került, a vállalkozási szerződést a felek 2026. január 29. napjával aláírták. Ezen szolgáltatás célja egy komplex kutatás és adatgyűjtés megvalósítása az alábbi szempontok mentén:

- Tárja fel, hogy mely ágazatokban és munkakörökben várható legnagyobb mértékben az MI és az automatizáció hatása.
- Mutassa be érintett szektorok alkalmazkodási képességét és a szükséges kompetenciaváltozásokat.
- Mérje fel a munkáltatók és munkavállalók technológiai felkészültségét.
- Alapozza meg a térségre szabott fejlesztési, képzési és munkaerőpiaci stratégiák kidolgozását.

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz (GINOP Plusz): a BKM Fü NKft. 2024 novemberében pályázatot nyújtott be a GINOP PLUSZ 3.2.1-21 számú, „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatása” című felhívásra. A pályázat keretében a munkavállalók szakmai fejlődését szolgáló külső és belső képzések megvalósítására 2,677 millió Ft összegben nyújtott be pályázatot, amely a támogatás intenzitása (50%) miatt 1,334 millió Ft képzési támogatást, továbbá legfeljebb 1,479 millió Ft a kieső munkaidőre járó bértámogatást jelent. A pályázat 2025. január 21-én pozitív elbírálásban részesült.

A projekt keretében angol nyelvi, valamint projektmenedzsment, közbeszerzési, informatikai ismeretek képzés és vezetői tréning valósult meg. A képzések és a projekt sikeresen lezárult, a 2026.02.03. nappal benyújtásra került a záró elszámolás a közreműködő szervezet felé.

VIDÉKFEJLESZTÉS

A Versenyképes Járások Program (a továbbiakban: Program) 2026. évi felhívása keretében benyújtott támogatási igények vonatkozásában Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter 2026. január 28. napján támogató döntést hozott. A kedvezményezettek a támogatási döntés szerinti támogatási összegről oklevél formájában kaptak értesítést a Megyeházán 2026. február 10-én megrendezésre került önkormányzati konzultáció keretében.

Magyar Falu Program (MFP): a 2024-ben támogatásban részesült „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című alprogram 7 db nyertes projektje közül mind a 7 db megvalósult, míg az „Út, híd, járdaépítése/felújítása” című alprogram 8 db nyertes projektje közül mind a 8 projekt befejeződött. Minden projekt elszámolása benyújtásra került, elfogadásra vár.

2025-ben az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” című alprogram keretében támogatott 8 db pályázatból 3 megvalósult, valamint azok közül 1 elszámolás benyújtásra és elfogadásra került. A Jedlik Ányos Energetikai program keretében és a Magyar Falu Programmal együttműködésben a „Közvilágítás korszerűsítésének támogatása 5.000 fő alatti

településeken című pályázati kiírásra benyújtott 9 db pályázat mindegyike pozitív támogatási döntésben részesült, a Támogatói Okiratok megérkeztek.

Az „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése, önkormányzati feladatellátáshoz kapcsolódó beszerzések” c. alprogram keretében 11 db, míg a „Települési közlekedési és vízelvezetési infrastruktúra fejlesztése” c. alprogram keretében 12 db pályázat áll előkészítés alatt a benyújtáshoz, amelyre 2026.02.16-ig van lehetőség.

Közös Agrárpolitika (KAP): a KAP-RD43-1-25 Külterületi utak fejlesztése címmel megjelent pályázati felhívásra az első szakasz vonatkozásában a BKM Fü NKft. részvételével 8 db, a második szakasz vonatkozásában pedig 2 db pályázat elkészítése és benyújtása történt meg. A pályázatok több hiánypótláson vannak túl, melyek mindegyike sikeresen teljesítésre került, emellett a projektek megkezdését megelőző helyszíni ellenőrzések is lezajlottak. 2025. decemberében 6 db pályázat, 2026. januárjában pedig további 3 db pályázat részesült pozitív támogatási döntésben és a Támogatói Okiratot is megkapták a települések. További 2 pályázat döntésre vár. A 9 nyertes pályázat vonatkozásában összesen 1,059 millió Ft támogatás fordítható a külterületi utak fejlesztésére. A BKM Fü NKft. a projektek megvalósításában is részt vesz a projektmenedzsment vonatkozásában.

Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF): a BKM Fü NKft. által Helvécia Nagyközség Önkormányzat részére elkészített nyertes pályázat (RRF-1.1.2-21-2023-00151) támogatási összege 720 millió Ft, a projekt megkezdődött, de sajnos a támogató részéről a támogatási szerződés megkötésére még mindig nem került sor. 2025 májusában, a költségvetési forrásra való átsorolást engedélyező jogszabály megjelentét követően, a helyzet feloldására egyedi kérelem került az irányító hatóság részére a projekt megvalósítás előre mozdítása érdekében.

TURIZMUSFEJLESZTÉS

A TOP_PLUSZ-6.1.4-23 azonosító számú „Aktív turizmus fejlesztése” című felhívás alapján benyújtott négy fejlesztésre vonatkozóan korábban benyújtott

- TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00002, Vajas-fok aktív víziturizmusának fejlesztése című,
- a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00003, Duna-völgyi kalandozások Dél- Bácsban megnevezésű (Duna-völgyi főcsatorna Császártöltés és Baja közötti szakaszának aktív turisztikai fejlesztése),
- a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2025-00004, Vízre a Homokháton- Lapátos kalandok (Duna-völgyi főcsatorna Szabadszállás és Kecel közötti szakaszának víziturisztikai fejlesztése), valamint
- a TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2025-00005, GirbegurBácska – Kerekezz Bácska hullámain szabadon (kerékpárútfejlesztés az EV13 nyomvonala mentén) című projektek

esetében a projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítási igények benyújtásra kerültek a Közreműködő Szervezet felé. Ezen módosítási igények elbírálását követően kezdhető meg a projektek megvalósítása.

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata, a BKM Fü Bács-Kiskun Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., Sükösd Nagyközség Önkormányzata, Érsekhalma Község Önkormányzata és Nemesnádudvar Község Önkormányzata konzorciuma a TOP_Plusz-1.1.3-21 kódszámú, Helyi és térségi turizmusfejlesztése című felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet TOP_PLUSZ-

1.1.3-21-BK1-2023-00027 azonosítószámon, Érsekhalma – Nemesnádudvar – Sükösd Bács-Kiskun Vármegyei kiemelt kerékpárút megvalósítása címmel. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz Irányító Hatósága a kérelmet a 2024. szeptember 3-án támogatásban részesítette. A projekt megvalósítása érdekében a konzorcium tagjai 2024. április 14-én konzorciumi megállapodást kötöttek.

2024. július 12-én az Építési és Közlekedési Minisztérium jelezte szándékát, hogy a projektben építtetőként kíván eljárni, és ennek érdekében belép a konzorciumba. 2024. szeptember 5-én a minisztérium a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-t jelölte ki építtetőként és konzorciumi tagként. A felhívás 2025. január 17-i módosítása lehetővé tette az állami beruházásokért felelős miniszter által vezetett minisztérium konzorciumi tagként való részvételét, majd a 2025. május 7-i újabb módosítás kiterjesztette a jogosultak körét a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-re is. Ugyanezen a napon a minisztérium jelezte, hogy költséget el nem számoló konzorciumi tagként kíván részt venni, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. pedig építtetőként lép be a partnerségbe.

Időközben több önkormányzati partner a kilépés mellett döntött: Érsekhalma Község Önkormányzata a 73/2025. (VI.23.) határozattal, Nemesnádudvar Község Önkormányzata a 86/2025. (VI.18.) határozattal, míg Sükösd Nagyközség Önkormányzata 2025. augusztus 1-jén kelt polgármesteri levélben jelezte döntését.

A projekt előrehaladását befolyásolja, hogy a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz első felhívásai 2021-ben, még a program elfogadását megelőzően jelentek meg. Az Európai Bizottság 2022 decemberében fogadta el a programot, több jelentős kiegészítést követően. Ez szükségessé tette a kiválasztási kritériumok felülvizsgálatát, majd a támogatási kérelmek újraértékelését.

A műszaki tervezés előkészítése ugyanakkor folyamatos. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által megküldött tervek alapján jelenleg a diszpozíció felülvizsgálata történik a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részéről. A közbeszerzési eljárás a tervezésre vonatkozólag lefolytatásra került. Ugyanakkor a legkedvezőbb ajánlat is meghaladja a rendelkezésre álló pénzügyi fedezetet, ezért a közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatása mellett döntöttek a kedvezményezettek. Az uniós közbeszerzés kiírása 2026. január végén kerülhet sor.

A felhívás módosításaira és az újraértékelési folyamatra tekintettel a konzorcium akadályközlő levelet nyújtott be az 1. mérföldkő eredeti, 2025. augusztus 31-i határidejének módosítása érdekében.

Jelenleg a pályázati felhívás kódszámának módosítását végzik az EPTK felületen, mely folyamat 2025. decemberének közepén indult meg, így ezt megelőzően, 2025. december 12-én benyújtásra került a támogatási szerződésre, valamint az 1. mérföldkő dátumának módosítására vonatkozó módosítási igény a Közreműködő Szervezet felé.

A támogatási szerződés módosítása az 1. mérföldkő dátumának módosítása mellett a konzorciumi változások bejelentésére is irányult. A projekt további megvalósítását a Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata, a BKM Fü Nonprofit Kft., az Építési és Közlekedési Minisztérium, valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt. közösen biztosítják. Az új konzorciumi

együttműködési megállapodás tartalmának véglegesítése többszöri egyeztetést követően megtörtént, a módosítási igény a fentiekben említettek szerint benyújtásra került.

A benyújtott módosítási kérelem elbírálására vélhetően a kódszám módosítási folyamat lezárását követően kerül sor.

Az alábbi fenntartási kötelezettséggel érintett projektek fenntartási jelentései benyújtásra kerültek 2026. január hónapban:

- TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00005 azonosítószámú, „Borturisztikai útvonal kialakítása a Sváb Sarok településein” című projekt 2. sz. fenntartási jelentése.
- TOP-1.2.1-16-BK2-2019-00004 azonosítószámú, „Petőfi kulturális-tematikus útvonal kialakítása Bács-Kiskun megyében” című projekt 2. sz. fenntartási jelentése.
- TOP-1.2.1-16-BK2-2017-00001 azonosítószámú, „Az EuroVelo 13 kerékpáros útvonal és környezetének ökoturisztikai fejlesztése” című projekt 5. sz. fenntartási jelentése.

HUMÁNFEJLESZTÉS

A 2025/2026-os tanév II. félévére is meghirdetésre került a „Vármegyei Ösztöndíj Program”. Az immár 13. ciklusában járó támogatási lehetőség igényléséhez szükséges dokumentumok 2026. január 22-én jelentek meg az Önkormányzat online felületein. Az előző félévre vonatkozó pályázati felhíváshoz képest, a támogatható szakmák és szakképzettségek listája tartalmilag nem változott. A pályázatok benyújtási határideje március 1., beérkezésük folyamatban van.

Az Esélyteremtő programok támogatása pályázatra benyújtott, a ROMA-ESÉLY-25-0001 azonosító számon nyilvántartásba vett, Bács-Kiskun roma esély című projektünk 4 999 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.

Családbarát munkahely és felelős foglalkoztató pályázat: a BKM Fü NKft. Családbarát Munkahely programra 2024-ben elnyert 1,5 millió forint támogatást a tervezett programok megvalósítására felhasználta. A pályázat pénzügyi elszámolása a határidő betartásával, 2025. július 30-án benyújtásra került, amelynek elbírálása továbbra is folyamatban van.

A „Felelős Foglalkoztató vagyok” minősítés megújítása megtörtént 2025. márciusban. Habár ezen évben díjazásban nem részesült a BKM Fü NKft., azonban 2025. decemberében együttműködési megállapodást kötött az OFA Országos Foglalkoztatási Közhasznú NKft.-vel a felelős munkavállalói szolgáltatási csomagra. Ennek keretében az ügyvezető által kijelölt 5 kolléga kompetenciájának felmérésére, értékelésére, adott esetben elismerésére, vagy további mentorálására kerül sor 2026. év folyamán.

Munkacsoportok: a BKM Fü NKft. szervezetén belül az új szakmai kihívásoknak való megfelelés és az alaptevékenységen túli lehetőségek kihasználása érdekében nemzetközi és mesterséges intelligencia, valamint energiaügynyökségi munkacsoport kezdte meg működését. Feladatuk a vármegyei települési önkormányzatok érdekében és hasznára olyan új tevékenységek, eljárások és megoldások bevezetése, melyek kézzel fogható eredménnyel (uniós támogatások, energiamegtakarítás stb.) járnak.

A 2025-es évi falu- és tanyagondnoki képzés a 2025. november 20. napján lebonyolított záróvizsgáját követően, december hónapban a teljeskörű elszámolás és lezárás megtörtént a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével megkötött képzési megállapodás alapján.

A 2026-os évben a korábbi évek gyakorlata szerint tervezi az Önkormányzat a falu- és tanyagondnoki képzés lebonyolítását, amelynek előkészítése megkezdődött, a képzést az év második felében tervezzük megvalósítani.

A megnyitásra került TOP_PLUSZ-3.1.3-23 azonosító számú „Helyi humán fejlesztések” című pályázati felhívás alapján a két ülés közötti időszakban folyamatos volt az új támogatási kérelem előkészítése, amelyről külön elterjesztésben számolunk be a Tisztelt Közgyűlésnek.

A TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001 azonosítószámú, „Bács-Kiskun, jó itt lenni!” című projekt keretében az előző ülés óta folytatódtak a szakmai előkészítési és megvalósítási tevékenységek.

A nyomdai szolgáltatásra irányuló közbeszerzési eljárás esetében az Előzetes Piaci Konzultáció lezajlott, ezt követően az eljárás további előkészítése folyamatban van, a hirdetmény felhívás feladása tervezetten január hónapban megtörténik. A közbeszerzési eljárással párhuzamosan zajlik a nyomdai anyagok tartalmi és nyomdai előkészítése.

A szakmai megvalósításhoz kapcsolódó online tartalomgyártási eszközök beszerzésére irányuló nemzeti közbeszerzési eljárás egy eljárásban, két részajánlattételi körben került meghirdetésre. Az eljárás 1. részajánlattételi köre eredményes volt, a nyertes ajánlattevővel a szerződéskötés folyamatban van. A 2. részajánlattételi kör eredménytelenül zárult, mivel arra nem érkezett ajánlat, ezért az érintett rész vonatkozásában új közbeszerzési eljárás megindítása vált szükségessé, amelynek előkészítése megkezdődött.

A Szolgáltatási Út Térkép (röviden: SZÚT) és a Vármegyei Esélyteremtő Paktum (röviden: VEP) elkészítéséhez kapcsolódó munkák az elfogadott munkaterv szerint, ütemezetten haladnak.

A SZÚT megalapozását szolgáló lakossági kérdőíves adatfelvétel 2025. év végéig volt elérhető. A kérdőívet összesen 3714 fő, Bács-Kiskun vármegyei lakos töltötte ki, amely megfelelő területi és társadalmi lefedettséget biztosít a helyzetelemzéshez. A beérkezett válaszok feldolgozása megtörtént, azok elemzése jelenleg folyamatban van, és a szolgáltató ezek felhasználásával folytatja a SZÚT szakmai kidolgozását.

A szekunder adatgyűjtés keretében egyedi adatkérések kerültek megküldésre a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal, a Központi Statisztikai Hivatal, az Oktatási Hivatal, valamint a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére a részletes, aggregált statisztikai adatok beszerzése érdekében. Az adatszolgáltatások döntő többsége visszaérkezett, azok rendszerezése és feldolgozása megkezdődött. Ezzel párhuzamosan az összes vármegyei településvezető részére megküldésre került a települési adatbekérő kérdőív, amely a helyi szolgáltatások, a szolgáltatási hiányterületek, valamint a fejlesztési igények feltérképezését szolgálta. A kérdőívek visszaérkeztek, az abban foglalt információk beépítése jelenleg zajlik, és ezek szintén a további szakmai munka alapját képezik. A kvalitatív adatfelvételek keretében a félig strukturált egyéni interjúk és a fókuszcsoportos interjúk lebonyolítása megkezdődött, az interjúk egy része már lezárult, további egyeztetések és

beszélgetések jelenleg is folyamatban vannak. Az interjúk eredményei a statisztikai és kérdőíves adatokkal együtt járulnak hozzá a szolgáltatási hiányok pontosabb feltárásához.

A munkaterv alapján a közeljövőben az adatfelvételek eredményeinek részletes feldolgozása és szintetizálása, a folyamatban lévő interjúk és fókuszcsoportos beszélgetések lezárása, valamint az összegyűjtött kvantitatív és kvalitatív adatok elemzése és vizualizálása történik meg. Ezt követően megkezdődik a Szolgáltatási Út Térkép tematikus fejezeteinek kidolgozása.

A Projekt egyik kötelező és meghatározó eleme a Bács-Kiskun Vármegyei Felzárkózási Fórum (a továbbiakban: Fórum), valamint annak tematikus munkacsoportjai (a továbbiakban: Munkacsoport) működésének biztosítása. A Fórum 2024 decemberében alakult meg, melynek munkájában jelenleg 72 szervezet vesz részt. A Fórum 2025. december 12-én megtartott 3. ülésén a tagok tájékoztatást kaptak a „Bács-Kiskun, jó itt lenni!” című projekt előrehaladásáról, a tematikus munkacsoportok eddigi eredményeiről, valamint a SZÚT és a VEP kidolgozásához kapcsolódó szakmai munka állásáról. Az ülésen bemutatásra kerültek továbbá a felzárkózást támogató országos és vármegyei szakpolitikai irányok, a kapcsolódó pályázati lehetőségek, valamint új szervezetek csatlakozásáról is döntés született.

A Fórum munkájához kapcsolódóan 2025. december 5-én került sor a 4. tematikus munkacsoport ülés megtartására, amelynek középpontjában a tanyán élő lakosság helyzete állt. Az ülésen az egészségügyi, szociális, oktatási, lakhatási és közösségi szolgáltatások hozzáférhetőségével kapcsolatos tapasztalatok és hiányterületek kerültek feltárásra, az ott elhangzott megállapítások pedig a Szolgáltatási Út Térkép és a Vármegyei Esélyteremtő Paktum szakmai megalapozását szolgálják. A Fórum munkatervének megfelelően 2026. február 6-án került sor a következő, 5. tematikus munkacsoport ülés megtartására, amelynek kiemelt fókuszában a roma lakosság helyzete és a számukra elérhető szolgáltatások feltérképezése állt. Az ülés az öt fő tématerület mentén, kiscsoportos szekciókban zajlott.

A „Guruló Iránytű” elnevezésű tematikus mobil közösségi tér egyedi módon ötvözi az interaktív installációkat, a közösségi beszélgetéseket, a helyi értékek bemutatását, valamint az egészségtudatosságot, bűnmegelőzést és gazdasági szemléletformálást célzó programelemeket. A megvalósítás során kiemelt szempont a hátrányos helyzetű csoportok megszólítása és bevonása, valamint az, hogy a program olyan településekre is eljusson, ahol korlátozottak a közösségi találkozási lehetőségek.

A Guruló Iránytűhöz kapcsolódó installációk és tematikus tartalmak fejlesztése lezárult, így a mobil közösségi tér teljes felszereltséggel és öt választható tematikával áll rendelkezésre. A kedvező tapasztalatokra és a települések részéről érkező igényekre tekintettel megkezdődött a 2026. évi programokhoz kapcsolódó települési események összegyűjtése és ütemezése, a településvezetők részére megküldött elnöki felhívás alapján. A cél, hogy a program 2026-ban is minél több vármegyei település rendezvényeit színesítse, és tovább erősítse a helyi közösségeket és együttműködéseket.

A Projekt megvalósításában részt vevő konzorciumi partnerek – a Bács-Kiskun Megyei Szabadidősport Szövetség és a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület – 2025-ben megkezdtek a vállalt szakmai feladatok teljesítését, tevékenységeik a támogatási szerződésben rögzített ütemezés szerint haladnak.

A Szabadidősport Szövetség a programelemek előkészítése érdekében szakmai egyeztetéseket, helyszíni bejárásokat folytatott, megkezdte az eszközbeszerzések megvalósítását.

A Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület esetében 2025-ben megindult a „Látnod kell!” turisztikai kiadvány szakmai tartalmának összeállítása, valamint a „Tudatos Gazdálkodás” és az „Alacoolj Napok” programok előkészítése. Az Egyesület intézményi együttműködéseket épített ki, és megkezdte a módszertani anyagok kidolgozását, megalapozva a programok 2026. évi megvalósítását.

MEGYEMARKETING

2025. november 17-én Baján és 2026. január 22-én Kecskeméten egy Értéktár Konferencia keretein belül 102 db oklevelet adtunk át azon értékek részére, melyek felvételt nyertek a Bács-Kiskun Vármegyei Értéktárba.

A Vármegye Önkormányzata aktív kommunikációs tevékenységet folytat az online térben, a közösségi médiában, az országos sajtóban. A vármegyei kommunikációban a rendezvényeinkről, illetve a TOP Plusz fejlesztésekről szóló beszámolók mellett kiemelt helyet kap a vármegye turisztikai attrakcióinak népszerűsítése, a térségi gazdasági együttműködésekre való ösztönzés a Paktum Plusz projekt keretében, valamint a térségi együttműködések bemutatása a Versenyképes Járások Program keretében.

A sikerrel zajló fi200 klub rendezvényei kapcsán rendszeresen készülnek videós tartalmak, amelyekben a helyi termékek népszerűsítése, illetve a helyi gazdaság fejlesztése kiemelt szerepet kap.

A Vármegye Önkormányzata a projektmenedzsmenten túl részt vesz TOP Plusz-os pályázat esetében a kötelező kommunikációs, a szemléletformáláshoz, valamint üzleti marketinghez kapcsolódó feladatok ellátásában.

KLÍMA- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A TOP-3.2.1-15-BK1-2016-00044 azonosító számú, „SECAP kidolgozása a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat részére” című projekthez kapcsolódóan az 5. sz. fenntartási jelentés benyújtásra került 2025. december hónapban.

NEMZETKÖZI ÜGYEK

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 1996-ban kötött együttműködési megállapodást a németországi Schwarzwald-Baar Járással. 2026. májusában a 30. évforduló ünnepélyes rendezvényével összekötve, négy napos Bács-Kiskun vármegyei tanulmányutat szervezünk a Schwarzwald-Baar Járásból érkező delegáció részére, mely alkalomból részletes kulturális betekintést nyújtunk vendégeink részére.

A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott „30 év partnerség, népi kultúrák találkozása” című projektünk 10 millió Ft támogatásban részesült.

Két partnerségi pályázat esetén 2025. januárjában érkezett döntés a pozitív elbírálásról, Kalocsa Város Önkormányzata a Vízérzékeny város, illetve Baja Megyei Jogú Város Önkormányzata Dekarbonizáció témához kapcsolódó nemzetközi hálózatba nyert felvételt. A bemutatkozó online meetingek január végén történtek meg. Az elmúlt időszakban mindkét projektben heti-két heti rendszerességgel valósultak meg online meetingek a tervezett EU szakpolitikai ajánlás létrehozása érdekében. Ezt követően mindkét projektben (a Vízérzékeny város projektben decemberben) megvalósultak a személyes meetingek. 2025-ben mindkét projekt keretében elkészültek a bizottsági szakértői véleményezésre szánt javaslat tervezetek, melyek megküldésre is kerültek az a kijelölt szakbizottságok részére. A szakbizottsági visszajelzések eredményeként 2026 januárjában már mindkét projekt az Akcióterv kidolgozásánál tart, mely dokumentum elkészülésének határideje 2026.06.30.

A projektekben résztvevő nemzetközi partnerségi team két heti rendszerességgel ülésezik online találkozók formájában, ezzel biztosítva a projekt határidőben való megvalósítását.

Az URBACT Good Practice city URBACT SIT FLEXI Demand responsive, transport solution projektre (Városi jó gyakorlatok megosztása URBACT SIT FLEXI Igény vezérelt közlekedési megoldások témakörben), a benyújtott Kiskunhalas partnerségi együttműködési pályázatról 2025.10.08-án érkezett meg a támogatási döntés, mely eredményeként Kiskunhalas Város Önkormányzata 76 500 EUR összértékű támogatást nyert el projektje megvalósítására. 2026. január közepén megvalósult a projektindító értekezlet. A projektben az első személyes találkozó 2026.02.24-26-án lesz Coimbrában, ahol Kiskunhalas részéről és a BKM Fü NKft. részéről is egy-egy fő vesz részt.

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács és a Magyar Fejlesztésösztönző Iroda (MFOI), valamint a BKM Fü NKft. együttműködésében elindult a Homokhátságot érintő nemzetközi, uniós pályázati támogatási lehetőségek feltárása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban foglaltakat szíveskedjen tudomásul venni.

Kecskemét, 2026. február 19.

