



ELŐTERJESZTÉS

**a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés
Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottsága
részére**

**Tárgy: Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2026. évi éves összesített közbeszerzési
tervének első módosítása**

Az előterjesztést készítette:

dr. Bankó Ágnes
közbeszerzési referens

Törvényességi véleményezésre megkapta:

dr. Svircevic Nikola
vármegyei aljegyző

Törvényességi észrevételem nincs:

dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea s.k.
vármegyei jegyző



Szám: 6189-17/2026.

ELŐTERJESZTÉS

a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottsága részére

Tárgy: Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2026. évi éves összesített közbeszerzési tervének első módosítása

Tisztelt Bizottság!

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2026. évi éves összesített közbeszerzési terve (a továbbiakban: közbeszerzési terv) a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) 15/2026. (II. 27.) PEB határozatával került elfogadásra.

A közbeszerzési tervben a következő nyolc közbeszerzési eljárás került betervezésre az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének áttekintését követően:

1. Online tartalomgyártáshoz eszközök TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001
2. Informatikai eszközök beszerzése TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001
3. Stratégiai dokumentumok II. TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001
4. Nyomdai szolgáltatás TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001
5. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00002
6. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00003
7. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00004
8. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00005

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 42. § (3) bekezdése szerint a közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathat. Ezekben az esetekben a **közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.**

A 2026. február 27. napján elfogadott közbeszerzési terv módosítása indokolt az alábbiak szerint:

Eljárási határidők, tervezett mennyiség változása

Technikai jellegű változtatásként pontosításra kerülnek a következő eljárásokhoz kapcsolódó határidők, illetve mennyiség.

Az alábbi közbeszerzések megindításának tervezett időpontja változik második negyedévről a harmadik negyedévre:

1. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-0002
2. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00003
3. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00004
4. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00005

A változás indoka a következő: Az aktív turisztikai projektek idei évi közbeszerzési eljárásainak indítása 2026. második negyedévre került betervezésre. E projekteknél az Önkormányzat által az elmúlt év végén, illetve az idei év elején benyújtott projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítási igények még nem kerültek elfogadásra. Az érintett közbeszerzési eljárások indítása az igény elfogadását követően történhet meg, így az induló dátumokat a második negyedévről mindenképpen módosítani szükséges 2026. harmadik negyedévre.

Az „Online tartalomgyártáshoz eszközök TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001” tárgyú közbeszerzés tervezett mennyisége 74 darabról 66 darabra módosul, továbbá az eljárás indításának tervezett időpontja 2026. első negyedévről a második negyedévre, a szerződés teljesítésének várható időpontja a második negyedévről a harmadik negyedévre változik.

A változás indoka a következő: A TOP_PLUSZ-3.1.3-23 felhívás keretében tervezett egyes projektelemek támogathatóságával kapcsolatban felmerült értelmezési kérdések szükségessé tették az érintett beszerzési igény szakmai-műszaki felülvizsgálatát, és ennek eredményeképpen annak pontosítását, módosítását, többek között a közbeszerzés keretében beszerzendő eszközök mennyisége tekintetében is. A felülvizsgálat időigénye miatt a közbeszerzés az első negyedévben nem volt elindítható, az eljárás indítása 2026. második negyedévre tervezhető, ehhez igazodóan a szerződés teljesítésének várható időpontja is későbbre, a harmadik negyedévre módosul.

A fentiek alapján a módosított közbeszerzési tervben 2026. évre változatlanul 8 közbeszerzési eljárást tervezünk.

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerint az Önkormányzat közbeszerzési tervének jóváhagyása és módosítása a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottsága hatáskörébe tartozik.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozat-tervezet szerinti döntését szíveskedjen meghozni.

Kecskemét, 2026. június 18.

Vedelek Norbert s.k.
elnök

HATÁROZAT – TERVEZET

Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottsága

.../2026. (VI. 26.) PEB határozata

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2026. évi éves összesített közbeszerzési tervének első módosítása

A Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottsága megtárgyalta Vedelek Norbertnek, a vármegyei közgyűlés elnökének 6189-17/2026. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozza:

1. A bizottság Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2026. évi éves összesített közbeszerzési tervét módosítja és a határozat melléklete szerinti tartalommal és indokolással fogadja el.
2. A bizottság felkéri a vármegyei jegyzőt, hogy intézkedjen a közbeszerzési tervnek az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben történő közzététele érdekében.

Felelős: dr. Bajmócyné dr. Balázs Tímea, vármegyei jegyző

Határidő: Azonnal

Értesülnek: vármegyei közgyűlés tisztségviselői, tagjai, vármegyei jegyző, vármegyei aljegyző

Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés Pénzügyi és Eljárásjogi Bizottsága/2026. (VI. 26.) PEB határozata melléklete

BÁCS-KISKUN VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
 (székhely: 6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.,
 az ajánlatkérő technikai azonosítója: AK16284, az ajánlatkérő EKR azonosítója: EKRSZ_66928865)
2026. ÉVI ÉVES ÖSSZESÍTETT KÖZBESZERZÉSI TERVE

	<u>Közbeszerzés tárgya</u>	<u>Közbeszerzés tervezett mennyisége</u>	<u>Közbeszerzésre irányadó eljárási rend</u>	<u>Tervezett eljárás fajtája</u>	<u>Eljárás megindításának tervezett időpontja</u>	<u>Szerződés teljesítésének várható időpontja</u>
I. Árubeszerzés	Online tartalomgyártáshoz eszközök TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001	66 darab	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetményvel induló]	2026. második negyedév	2026. harmadik negyedév
I. Árubeszerzés	Informatikai eszközök beszerzése TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001	5 darab	Nemzeti eljárásrend	Nyílt eljárás [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetményvel induló]	2026. első negyedév	2026. második negyedév
II. Építési beruházás	-	-	-	-	-	-
III. Szolgáltatás-megrendelés	Stratégiai dokumentumok II. TOP_PLUSZ-3.1.1-21-BK1-2022-00001	1 darab	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2026. második negyedév	2027. harmadik negyedév

III. Szolgáltatás- megrendelés	Nyomdai szolgáltatás TOP_PLUSZ-3.1.3-23- BK2-2024-00001	1 darab	Nemzeti eljárás- rend	Nyílt eljárás [Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti hirdetménnyel induló]	2026. első negyed- év	2026. harmadik negyedév
III. Szolgáltatás- megrendelés	Műszaki tervezés, szak- értelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23- BK2-2024-0002	1 darab	Uniós eljárás- rend	Nyílt eljárás	2026. harmadik negyedév	2028. második negyedév
III. Szolgáltatás- megrendelés	Műszaki tervezés, szak- értelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23- BK2-2024-00003	1 darab	Uniós eljárás- rend	Nyílt eljárás	2026. harmadik negyedév	2028. másodiki negyedév
III. Szolgáltatás- megrendelés	Műszaki tervezés, szak- értelem TOP_PLUSZ- 6.1.4-23-BK2-2025- 00004	1 darab	Uniós eljárás- rend	Nyílt eljárás	2026. harmadik negyedév	2027. harmadik negyedév
III. Szolgáltatás- megrendelés	Műszaki tervezés, szak- értelem TOP_PLUSZ- 6.1.4-23-BK2-2025- 00005	1 darab	Uniós eljárás- rend	Nyílt eljárás	2026. harmadikne- gyedév	2028. második negyedév
IV. Építési kon- cesszió	-	-	-	-	-	-
V. Szolgáltatási koncesszió	-	-	-	-	-	-

Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata 2026. évi éves összesített közbeszerzési terve 1. módosításának indoka a következő:

Technikai jellegű változtatásként pontosításra kerülnek a következő eljárásokhoz kapcsolódó határidők, illetve mennyiség.

1.1. Az alábbi közbeszerzések megindításának tervezett időpontja változik második negyedévről a harmadik negyedévre:

1. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-0002
2. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00003
3. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00004
4. Műszaki tervezés, szakértelem TOP_PLUSZ-6.1.4-23-BK2-2024-00005

A változás indoka a következő: Az aktív turisztikai projektek idei évi közbeszerzési eljárásainak indítása 2026. második negyedévre került betervezésre. E projekteknél az Önkormányzat által az elmúlt év végén, illetve az idei év elején benyújtott projektfejlesztés végi támogatási szerződés módosítási igények még nem kerültek elfogadásra. Az érintett közbeszerzési eljárások indítása az igény elfogadását követően történhet meg, így az induló dátumokat a második negyedévről mindenképpen módosítani szükséges 2026. harmadik negyedévre.

1.2. Az „Online tartalomgyártáshoz eszközök TOP_PLUSZ-3.1.3-23-BK2-2024-00001” tárgyú közbeszerzés tervezett mennyisége 74 darabról 66 darabra módosul, továbbá az eljárás indításának tervezett időpontja 2026. első negyedévről a második negyedévre, a szerződés teljesítésének várható időpontja a második negyedévről a harmadik negyedévre változik.

A változás indoka a következő: A TOP_PLUSZ-3.1.3-23 felhívás keretében tervezett egyes projektelemek támogathatóságával kapcsolatban felmerült értelmezési kérdések szükségessé tették az érintett beszerzési igény szakmai-műszaki felülvizsgálatát, és ennek eredményeképpen annak pontosítását, módosítását, többek között a közbeszerzés keretében beszerzendő eszközök mennyisége tekintetében is. A felülvizsgálat időigénye miatt a közbeszerzés az első negyedévben nem volt elindítható, az eljárás indítása 2026. második negyedévre tervezhető, ehhez igazodóan a szerződés teljesítésének várható időpontja is későbbre, a harmadik negyedévre módosul.

A fentiek alapján a módosított közbeszerzési tervben 2026. évre változatlanul 8 közbeszerzési eljárást tervezünk.