

**DUNA-TISZA KÖZI HOMOKHÁTSÁGI TÉRSÉGI FEJLESZTÉSI TANÁCS
ELNÖKÉTŐL**

TÁJÉKOZTATÓ

A Tanács 2026. május 27-i rendes nyílt ülésére

Előterjesztő megnevezése:	Lenkei Róbert elnök
Iktatószám:	6350-1/2026.
Tárgy:	Tájékoztató az Esőkert rendszer létesítése közösségi összefogással – mintajellegű települési csapadékvíz gazdálkodási projekt” előrehaladásáról
Előterjesztés jellege:	Rendelet-tervezet, Határozat-tervezet, <u>Tájékoztató</u>, Beszámoló
Szavazás módja:	A szavazás nyílt. Egyszerű többség szükséges
Melléklet:	1 db határozat-tervezet

Tisztelt Térségi Fejlesztési Tanács!

A Duna-Tisza közti homokhátság helyzete, lehetőségei, szükségletei figyelembevételével, valamint a 2024. évben elkészült Duna-Tisza Közi Homokhátság Területfejlesztési Koncepciója és Programja – Stratégiai és Operatív Program javaslataira építve a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: Fejlesztési Tanács) a 12/2024. (V.9.) határozatában döntött a fejlesztési célok alapján ütemezett cselekvési terv elkészítésének részleteiről, majd ezt követően a 18/2024. (XI.7.) DTKHTFT határozattal egy rövid távú, kisléptékű cselekvési terv (a továbbiakban: Homokhátság Cselekvési Terv) született.

Ezen Homokhátság Cselekvési Tervvel szemben elvárás volt, hogy reálisan kitűzött célok mentén, passzív megoldásokban gondolkodjon. Kisléptékű, lokális beavatkozások nyomán rövid távon, helyben mutasson fel eredményeket. Az intézkedéseinek jellemzően a mikrokörnyezetre legyen direkt ráhatása, és többféle célcsoport és korosztály legyen megszólítható az intézkedései által, valamint kapjon hangsúlyt a lakosság tájékoztatása, szemléletformálása. Ezen prioritások mentén elkészült dokumentum az alábbi három intézkedést nevesítette, és két év megvalósítási időintervallumot (2024-2026) rögzített:

1. Homokháti Speciális Célprogram – A mezőgazdasági termelők gazdálkodási szokásainak, éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásának felmérése.
2. **Esőkert rendszer létesítése közösségi összefogással - mintajellegű települési csapadékvíz gazdálkodási projekt**
3. Vízörző Fenntarthatósági Csoportfoglalkozás – Élményalapú projektmunka.

A Homokhátság Cselekvési Tervben foglalt fenti intézkedések megvalósításához a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium a BÁCS/282-2/2024. iktatószámú támogató okirattal 31.800.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács részére, amely alapján 2025. január 1. napjával megkezdődhetett a megvalósítás időszaka.

Jelen előterjesztés a Homokhátság Cselekvési Terv 2. számú, az „Esőkert rendszer létesítése közösségi összefogással - mintajellegű települési csapadékvíz gazdálkodási projekt” elnevezésű intézkedésének (a továbbiakban: Intézkedés) megvalósításához a teljes támogatási összegből 24.500.000 Ft került betervezésre. Az Intézkedés előrehaladásáról az alábbiak szerint ad tájékoztatást a Fejlesztési Tanács tagjai részére.

Az esőkert rendszer megvalósítása a 2025. év elején a **helyszín, azaz a mintatelepülés kiválasztásával** kezdődött meg. Kistelek városa rendelkezett azokkal az adottságokkal, amely elegendő teret, helyszínt tudott biztosítani az esőkertek kialakítására, illetve fontos szempont volt a helyszín kiválasztásánál, hogy a mintatelepülés rendelkezzen elegendő aktív közösséggel, akik bevonhatóak a megvalósítás teljes folyamatába.

Kistelek településsel történt többszörös szóbeli egyeztetés eredményeképpen 2025.02.28. napján megkötésre került az **esőkert rendszer kivitelezésének kereteit meghatározó együttműködési megállapodás**, amelyben a felek rögzítették, hogy

- Kistelek Városi Önkormányzat biztosítja az esőkertrendszer megvalósítására alkalmas helyszíneket közterületen, amely a tetőkről, szilárd burkolatokról összefolyó és a zöld felületekre hulló vizek helyben tartására, hasznosulására alkalmas;
- Kistelek Városi Önkormányzat biztosítja továbbá a növénytelepítésbe bevonásra kerülő helyi közösségeket, civil szervezeteket;

- A Térségi Fejlesztési Tanács biztosítja a mintaprojekt Támogatói Okirat szerinti megvalósításához kapcsolódó projektfeladatok menedzselését és azok teljeskörű lebonyolítását (beszerzések határidőben történő eredményes lebonyolítását, pénzügyi elszámolás és szakmai beszámoló elkészítését, támogatással kapcsolatos dokumentáció teljeskörű megőrzését stb.)

A mintatelepülés kiválasztását és az együttműködés kereteinek meghatározását követően az esőkert helyszínek kiválasztása és a műszaki tartalmak előzetes megtervezése következett, majd az **esőkertek megvalósítását végző kivitelező partner kiválasztása érdekében szükséges beszerzési eljárás lebonyolítása.**

Az eredményes beszerzési eljárás eredményeképpen **2025. július 28. napján került sor a vállalalkozási szerződés aláírására a PCB Project Kft. vállalkozóval.** A vállalalkozási szerződés szerint vállalkozó feladata Kistelek településen esőkertrendszer tervezése, kivitelezése és ezek teljes körű koordinációja, valamint a mintaprojekt társadalmasításában való szakmai támogató részvétel, amely magában foglalja az Intézkedéshez kapcsolódó edukációt, azaz a társadalom különböző csoportjainak bevonását, téma iránti érzékenyítését, elméleti és gyakorlati oktatását is.

Az esőkertek megvalósításához és fenntartásához kapcsolódóan – az eredményesen lefolytatott beszerzési eljárások eredményeképpen – **bruttó 4.319.294.- Ft összegben nagyértékű eszközök, és bruttó 1.741.423.- Ft összegben kisértékű eszközök beszerzésére** is sor került az alábbiak szerint:

- A nagyértékű eszközök leszállítása a nyertes ajánlattevő, Rekord Olaj Kft. részéről 2025. szeptember 26. és 2025. október 10. között történt, mely eszközök a következők:
 - 2 db STIHL FS 491 C-EM típusú benzinmotoros fűkasza,
 - 1 db Ruris DAC 7000K 7 LE, 560-830 mm munkaszélességű rotációs kapa,
 - 3 db STIGA COLLECTOR 43 benzinmotoros fűnyíró,
 - 3 db STIGA CP1 484 WQ Special Edition (SP 48 Q) benzinmotoros fűnyíró.
 - 1 db CECCATO TRITONE Monster PTO kardánmeghajtású ágaprító, komposztaprító eszköz.
- Az alábbi kisértékű eszközök (utcabútorok)kerülnek kihelyezésre az esőkertek mellé, melyek várható szállítási ideje 2026. június közepe:
 - 4 db Acéllemezből készült 50 literes, fedéllel ellátott zárt hulladékgyűjtő edény
 - 4 db Karfával ellátott, tűzi horganyzott köztéri ülőpad
 - 1 db Kétoldalas információs vitrin.

Az esőkertek megvalósításhoz, ütemenként kapcsolódik egy-egy közösségi program is, amelyekhez **catering ellátás biztosítása** is szükséges. A kapcsolódó beszerzési eljárás lefolytatását követően az Amigo Kft-vel, mint nyertes ajánlattevővel a vállalalkozási szerződést 2025.09.11. napján kötötte meg a Fejlesztési Tanács, amely alapján a Vállalkozó az esőkert építésekhez kapcsolódó valamennyi eseményhez illeszkedő catering szolgáltatást biztosítja.

Az intézkedés keretében eddig megvalósult programok, esőkert építések részletes bemutatása:

1. Projektnyitó rendezvény:

2025. szeptember 16. napján megtartásra került a Projektnyitó rendezvény Kisteleken a Klebelsberg Művelődési Központban 50 fő meghívott részvételével, akik között helyi civil közösségek tagjai, a Fejlesztési Tanács tagjai és a sajtó munkatársai is helyet kaptak.

Az esemény keretében köszöntőt mondott Nagy Sándor Kistelek polgármestere és Csáki Béla, a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács alelnöke, majd ezt követően szakmai előadásokat hallgathattak meg a résztvevők az alábbiak szerint:

- „*Települések alkalmazkodási lehetőségei a klímaváltozáshoz*” címmel Dr. Gulyás Ágnes, SZTE Környezet- és Természetföldrajzi Tanszék egyetemi adjunktusa tartotta meg előadását.
- Dongó József, Bács-Kiskun Vármegye Önkormányzata, klímavédelmi referense tartott tájékoztatót a projekt szakmai tartalmáról.
- Farkas Barta Kata, PCB Project Kft. részéről Kistelek településen megvalósuló esőkerteket mutatta be.
- Vass Rózsa önkormányzati és civil képviselő, helyi lakos előadása *Mit várok az esőkert projekttől?* címmel a közösségi szerepvállalás lehetőségeiről szólt.

Az eseményt Lenkei Róbert, a Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács elnöke zárta gondolataival.

2. Városházi esőkert megépítése

2025. szeptember 29-30. napokon épült meg az első esőkert a Városháza melletti parkban a játszótér szomszédságában. Beültetésre került 5 db fa, 44 db cserje, 21 db évelő.

Az esőkert kialakításában - a szakmai irányítás mellett – részt vett Nagy Sándor, Kistelek Város polgármestere és Domonics János alpolgármester, a településüzemeltetés szakemberei, a Városháza munkatársai, a helyi általános iskola diákjai és a helyi sajtó képviselői.

Az esőkert a tetőről összefolyó esővíz szikkasztását, helyben tartását oldja meg.

3. József Attila utcai esőkert építés

2025. november 4-8. között épült meg a második esőkert a József Attila utcai parkban, melynek során beültetésre került 5 db fa, 41 db cserje és 15 db évelő.

Az esőkert kialakításában - a szakmai irányítás mellett – Domonics János alpolgármester, a településüzemeltetés szakemberei, a környék lakói, civil szervezetek tagjai és a helyi sajtó vettek részt. Az esőkert intenzív csapadékos idő esetén a terület vízgyűjtői feladatát hivatott segíteni a jövőben.

4. Kegyeleti Temapark esőkertek kivitelezése

Az események előrehaladása során - Kistelek településének kérésére, a korábban helyszínként kiválasztásra került településrész más jellegű jövőbeli hasznosítása okán a 4. mérföldkő helyszíne megváltozott, azaz a Fecskeházi terület helyett néhány száz méterrel áthelyezve a helyszínt, a Vásártér mellett valósul meg az esőkert megépítése és a tájrehabilitáció.

A helyszínváltozásra tekintettel a 3. mérföldkő szerinti Kegyeleti Témapark esőkertek megvalósítási határideje 2026. április 30. napjára, a 4. mérföldkő megvalósítási határideje pedig 2026. május 30. napjára módosult.

2026. április 20-23. közötti időszakban valósult meg a Kegyeleti Témapark területén 3 db esőkert megépítése, mindösszesen 11 fa és 123 db cserje beültetésével. Ezen esőkert építésekhez kapcsolódóan egy szakmai nap is megtartásra került.

Az esőkert kialakításában és a szakmai napon Domonics János alpolgármester, a településüzemeltetés szakemberei, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium képviselői, a Homokhátság településeinek érdeklődő vezetői, településüzemeltető szakemberei vettek részt.

A szakmai nap részeként Farkas Barta Kata „*Szemléletváltás a települési csapadékvíz-gazdálkodásban*” c. előadásában bemutatta az esőkertek fogalmát, a kivitelezési lehetőségeket, vízvisszatartási módszereket. A résztvevők megismerhették az esőkertek építésének részletes előkészítését a terület kijelölésétől, a felmérésen, tervezésen keresztül a kivitelezésig és fenntartásig bezárólag, majd Fodor Ágnes tájépítész előadásában *Települési természetalapú vízvisszatartó megoldásokat* ismerhettek meg a résztvevők.

Az elméleti előadásokat követően a résztvevők betekintheztek egy esőkert gyakorlati kivitelezésébe is. A jó hangulatú eseményen a növények beültetésében aktívan részt is vettek a jelenlévők.

5. Vásártéri tájrehabilitáció

Jelen tájékoztató készítésekor ez a mérföldkő az előkészítés szakaszánál tart, tervezetten 2026. május 21. napján kerül sor a 3 db esőkert megépítésére, melyre a Projektnyitó rendezvényen megszólított helyi civil közösségeket, a helyi gimnázium diákjait, valamint a térség érdeklődő mérnökeit várjuk.

Az esőkertek megépítését követően 2026. június 15. napjáig elkészül még az intézkedés eredményeinek disszeminációjára szolgáló kézikönyv, melyben az esőkertek létesítésének, működésének és fenntartásának közérthető bemutatása, valamint a projekt során szerzett tapasztalatok összegzése történik, a lakosság és fenntartók számára használható formában.

Kérem a Tisztelt Térségi Fejlesztési Tanácsot, hogy a tájékoztatóban foglaltakat jóváhagyni szíveskedjen.

Kecskemét, 2026. május 19.

Lenkei Róbert s.k.
elnök

Határozat-tervezet

Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács

...../2026. (V.27.) DTKHTFT HATÁROZATA

Tájékoztató az Esőkert rendszer létesítése közösségi összefogással – mintajellegű települési csapadékvíz gazdálkodási projekt” előrehaladásáról

A Duna-Tisza Közi Homokhátsági Térségi Fejlesztési Tanács megtárgyalta Lenkei Róbert elnök 6350-1/2026. iktatószámú tájékoztatóját és ahhoz kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

A Térségi Fejlesztési Tanács a tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi.

Határidő: azonnal

Felelős: Lenkei Róbert, elnök

Erről értesülnek:

1. Térségi Fejlesztési Tanács tagjai, munkaszervezete
2. Területfejlesztésért felelős miniszter
3. Irattár