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Azonosité szam: TOP-1.5.1-20-2020-00018
Tamogatasi Szerzédés 2. szamu modositasa

amely [étrejétt

egyrészr6l a Miniszterelnbkség Teriletfejlesztési Operativ Programok Iranyitd Hatdésag (1055
Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.), mint tAmogaté (a tovabbiakban: Tamogaté) képviseletében eljaré
Magyar Altamkincstar Bacs-Kiskun Megyei Igazgatdsag, mint kdzremikddé szervezet (a tovabbiakban:
Kbézremiik6dd Szervezet)

Postacim: 6001 Kecskemét, Pf. 373,

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Alairasra jogosult képviselSje: Fehérné dr. Holozsai Nora megyei igazgato,
Dr. Ordégh Attila irodavezets

Azonositd szam (térzs-szam): 237309

PIR térzsszam: 329970

Addszam: 15329970-2-41

masrészrbl a Bacs-Kiskun Megyei Onkormanyzat, mint kedvezményezett (a tovabbiakban:
Kedvezményezett),

Postacim: 6000 Kecskemét, Deak Ferenc tér 3.

Székhely: 6000 Kecskemét, Deak Ferenc tér 3.

Azonositd szam (térzs-szam): 724308

Adoszam: 15724306-2-03

Pénzforgalmi szamlaszam, amelyre a tamogatas utalasra kertl: 10025004-00319157-00000000
Alalrasra jogosult képviselGje: Rideg Laszl6 elnok

Tamogato és Kedvezményezett (a tovabbiakban egyitt: Szerz6dé Felek) kozott az alulirott helyen és
napon az alabbi feltételekkel.

Ha a Projektet tébb Kedvezményezett kdzdsen valésitia meg (konzorcium), a Kedvezményezettek
egymas kozti, valamint a Tamogaté és a Kedvezményezettek kézti viszonyokat a jelen tamogatasi
szerzGdes (a tovabbiakban: Szerzb6dés) elvalaszthatatlan mellékletét képezd konzorciumi
egyOttmikodesi megallapodas tartalmazza. A jelen Szerzédést alaird Kedvezményezett a Szerzédést,
mint konzorciumvezeté — a konzorciumi megallapodasban kapott meghatalmazas alapjan — az tisszes
konzorciumi tag (mint Kedvezmeényezettek) nevében irja ala.!

I. El6zmények
A Szerz8d¢ Felek 2021. Aprilis 9. napjan a Bacs-Kiskun megye 2021-27 tervezési idészak stratégiai
és projektszintli dokumentumainak &sszedllitds cim( projekt Elbkeészitésére és Megvalositasara,
TOP-1.5.1-20-2020-00018 azonositd szdmon tdmogatasi szerzédést (a tovabbiakban: Tamogatasi
Szerzédés) kdtottek.

Il. A szerzé6désmodositas célja és targya

1, A Szerzédd Felek megallapodnak abban, hogy a mai napon a Tamogatasi Szerzédést az alébbiak
szerint médositjak.

}
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11, A Tamogatasi Szerzédés 3.3.1 és 3.3.2 pontjai torlésre kertinek és helylkbe az alabbi
rendelkezések lépnek.

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2023. év junius hé 15. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében tamogatott valamennyi
tevékenység a Szerzbdésben és a felhivasban meghatarozottak szerint elvégzésre keriilt. A Projekt
fizikai befejezése napjanak a Projekt utolso tamogatott tevékenysége fizikai teljesitésének a napja
min&sill.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjaig felmerult koltségek szamolhatok el. Az
ezen iddpontot kovetden keletkezett koltségre tamogatas nem folyosithato.

3.3.2 A zard kifizetési igénylés benylitasanak hatérideje: 2023. év szeptember ho 13. nap.
A Projekt pénzigyi befejezesére, megvalositasara és lezarasara vonatkoz6 rendelkezéseket az

ASZF 14.1 pontja tartalmazza.

12. A Tamogatasi Szerzédés 4. szamd, A projekt mérfoldkovei cimi mellékletének helyébe jelen
médositas 1. szamu meliéklete lep.

Ill, Zard rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Tamogatasi Szerzédés jelen szerzbdésmodositassal nem erintett részei
valtozatlan tartalommal tovabbra is hatalyosak. Jelen szerzddésmodositds csak a Tamogatasi
Szerzédéssel egyltt érvenyes.

2 Jelen szerzédésmodositas 2 (kettd) oldalon és 2 (kettd) db eredeti peldanyban ké&szilt, Jelen
szerzédésmadositas hatalyba lépésének napja megegyezik a Szerz6d Felek koz(l utolsoként alaird
alalrasanak napjaval.

3. Szerz6db Felek jelen szerz8désmodositast atolvastak, és kbzds értelmezés utan, mint akaratukkal és
elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyez&t alairtak.

|
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Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Kecskemét, 2022. AOVEESR. hénap@ﬂ- Kelt: Kecskemét, 2022. A2\, hénap -~
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1. sz. melléklet — A projekt mérfoldkovei
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1. sz. melléklet

A PROJEKT MERFOLDKOVEI

Tamogatasi szerzédés szama: TOP-1.6.1-20-2020-00018
Kedvezményezett: Bacs-Kiskun Megyei Onkormanyzat

Mérfoldko
Mérﬁsl'dkcﬁ elérésének tervezett Megvalésitani tervezett eredmény leirasa
sorszama
datuma
1 2021. inius 30 Megyei tervezési dokumentumok elkésziinek. A merfoldkd tefjesitését
' -] ’ alatamasztd dokumentumok benyujtasra kertinek.
Kozbeszerzés lezarul, projekt elékészitési dokumentumok iddaranyosan
elkészulnek. A mérfoldkd teliesitését alatdmaszté  dokumentumok,
2. 2021. december 31. | valamint teleptlési vagy projektszinti dokumentum készitése eseten a
Felhivas 4.1. pontjaban meghatarozott érintett teleplléssel megkotott
egyuttmikodési szandéknyilatkozat benyujtasra kerlinek.
Projekt elkészitési dokumentumok iddaranyosan elkészlinek. A
mérfoldké teljesitését alatamasztd dokumentumok, valamint telepGlési
3. 2022. janius 30. vagy projektszinti dokumentum készitése esetén a Felhivas 4.1.
pontjaban meghatarozott érintett teleplléssel megkotott egylttmikddeési
szandéknyilatkozatok benyujtasra keriinek.
Projekt eldkészitési dokumentumok idéaranyosan elkészllnek, A
mérfoldkd teljesitését alstamasztdé dokumentumok, valamint telepllesi
4., 2022. december 31. | vagy projektszinti dokumentum készitése esetén a Felhivas 4.1,
pontjaban meghatérozott érintett teleplléssel megkotott egyittmikodesi
szandéknyilatkozat benyujtasra kerlinek.
Projekt eldkészitési dokumentumok idaranyosan elkészllnek. A
mérféldks teljesitését alatamaszté dokumentumok, valamint teleptlési
5. 2023. janius 14. vagy projektszintii dokumentum készitése esetén a Felhivas 4.1.
pontjaban meghatérozott érintett telepiléssel megkotott egyattmikbdési
szandéknyilatkozat benyujtasra kerGinek.
6. 2023. junius 15. A projekt fizikai befejezésének napja.
& ’-‘l ’
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